

Referat fra bestyrelsesmøde d. 21/8-14

Tilstede: Michal, Marianne, Kristof, Sarah og Rikke

Referent: Rikke

1. Fordeling af arbejdsopgaver

- Arbejdsopgaver skal fordeles bedre.

Rikke starter med at have ansvaret for nøglerne (indsamling af nøgler til Tagensvej 181).

Nøglekassen vandrer videre til den der er ansvarlig for næste opgang.

Kontakten mellem bestyrelsen og Frank overlades til Michal.

2. Status ny vicevært

- Marianne og Kristof har haft tre forskellige vicevært firmaer til samtale. Bestyrelsen har valgt det tilbud der var billigst og mest fordelagtigt i forhold til foreningen.

3. Proces i forbindelse med nøgler i projektet

- Se punkt 1.

4. Projekt adgang lejligheder – status

- Der er nogle udfordringer med beboer som ikke afleverer nøgler rettidigt i forhold til udmeldelsen i nyhedsbrev. Beboerne bedes være mere behjælpelige.

5. Ejendomsmægler til den et-værelses der skal sælges – Status – Mægler - KBH-Mæglerne?

- Der har været flere fremvisninger af lejligheden uden held. Michal tager fat i mægler til salg af lejligheden.

6. Kakerlakker Tagensvej 179 – status

- Der mangler et sidste kontrolbesøg og så forventer vi at sagen er afsluttet.

7. Brev til beboerne vedr. vandmåler

- Vi afventer svar fra Duus.

8. Nyt firma til regulering af p-forhold jf. generalforsamlingsbeslutning

- Marianne kigger på det hvis hun får tid.

9. Project status

- Hele uge 33 stod projektet stille, og vi gætter på at grunden er: manglende byggestrøm, toiletvogn ikke var klar, manglende vand, manglende håndværker til huller. Det er bestyrelsens opfattelse at vi af bagefter ifl. tidsplanen, vi vil forfølge det på byggemøderne.

10. Næste byggemøde

- Næste byggemøde er den 28. august kl. 7 i skurvognen.